

Relatório de Plano de Obras TJPR – Agosto 2020



Em análise dos contratos relacionados na Planilha de Obras gerenciado pelo DEA/DIAGRI e verificando os respectivos protocolos, apresento os dados atualizados até o dia 07/09/2020.

1. Principais contratos em andamento.

- Número de obras em andamento: 4

Curitiba – Prédio Anexo - Sonorização do Plenário

Valor da Obra: R\$ 4.749.203,43

Executado: 95,84%

Marmeleiro

Valor da Obra: R\$ 6.528.544,86

Executado: 79,84%

Londrina – Fórum Criminal

Valor da Obra R\$ 52.140.973,46

Executado 6,75%

Ampére – Novo Fórum

Valor da Obra: R\$ 6.000.000,00


Executado: 24,72%

- Número de projetos complementares em andamento: 23
- Número de projetos arquitetônicos finalizados, em elaboração ou estudo de viabilidade: 11
- Contratos de Manutenção e atas vigentes: 8
- Contratos de Manutenção e atas a contratar: 2

2. Desembolsos:


No decorrer de agosto de 2020 foram feitos pagamentos pelo TJPR no valor de R\$ 2.331.618,55 correspondentes à 17,58% do valor inicialmente planejado de R\$ 13.266.208,58 para o mesmo mês.

O valores que não foram desembolsados somam-se aos planejamento futuros, conforme ilustrado no gráfico de Desembolso Planejado, Realizado e a Realizar.




3. Contratos de Manutenção e Atas

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura foram responsáveis, em agosto, por desembolsos no valor no valor de R\$ 1.899.959,51 e de R\$ 11.889.295,97 durante o ano de 2020, estes valores seguem as distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo:



Localização dos principais serviços de Engenharia



Obras em andamento

- Curitiba - Sonorozação do Plenário do Anexo TJ
- Marmeleiro - Construção Novo Fórum
- Londrina - Construção do Bloco Criminal
- Ampére - Construção do Novo Fórum



Projetos Complementares em andamento

- Centenário do Sul - Projeto Fórum Novo
- Corbélia - Projeto Fórum Novo
- Uraí - Projeto Fórum Novo
- Joaquim Távora - Projeto Fórum Novo
- Carlópolis - Projeto Fórum Novo
- Ribeirão do Pinhal - Projeto Fórum Novo
- Francisco Beltrão - Projeto Fórum Novo
- Marngá - Projeto Fórum Novo
- Curitiba - Projetos Centro Judiciário
- Curitiba - Modernização Ar Condicionado Central Mauá e Anexo
- Colombo - Projeto Fórum Novo
- Ponta Grossa - Projeto Fórum Novo



Obras Concluídas em 2020

- Bela Vista do Paraíso - Construção Novo Fórum
- Palotina - Novo Fórum
- Matelândia - Novo Fórum
- Goioerê - Novo Fórum
- Palmas - Novo Fórum
- Rio Negro - Novo Fórum
- Curitiba - Nova Edificação
- Curitiba - Reforma Escola Magistratura do PR
- Umuarama - Troca de pisos e Revitalização do Fórum